

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 7, 8 классах в 2017-2018 учебном году в
МОАУ «Лицей №6» г. Оренбурга

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Ответственные исполнители
1.	Организационно-информационное обеспечение		
1.1.	Составление и утверждение плана мероприятий по организации и проведению РЭ в 2017-2018 учебном году	июнь 2017 г.	Уразова И.Б. Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.2.	Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ).	до 20 января 2018 г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.3.	Участие в форуме «Региональный экзамен - 2018» на сайте ГБУ РЦРО по обсуждению нормативной и инструктивно-методической документации, регламентирующей проведение РЭ	до 20 января 2018 г.	Терентьева С.И. Думская А.И. Мосина И.Г.
1.4.	Размещение на сайте лицея нормативно-правовых документов: - приказа министерства образования Оренбургской области; - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных учреждений Оренбургской области; - распоряжения управления образования администрации города Оренбурга; -приказы лицея	По мере выхода документов	Зотова О.С.
1.5.	Внесение предложений по составу территориальных предметных комиссий	по запросу муниципальных координаторов	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.6	Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения пробных экзаменов	март 2018 г	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.7.	Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ.	май 2018г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.8	Контроль хода подготовки к РЭ: - контроль прохождения программного материала в 7, 8 классах; -контроль деятельности учителей-предметников по организации повторения в ходе подготовки к РЭ;	декабрь 2017, март, май 2018г. весь период	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.9	Утвердить список организаторов в аудиториях (не учителей-предметников)	март, апрель 2018 г.	Уразова А.К.
1.10	Организация упаковки и доставки экзаменационных материалов, протоколов	март 2018 г.	Бабенко И.Б.

	проведения экзамена в пункты проверки в течение 1 часа после окончания экзамена	май 2018 г.	Воронкина С.В.
1.11	Обеспечение явки учителей, являющихся членами территориальной предметной комиссии, в пункт проверки РЭ и пробных РЭ	март 2018 май 2018.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.12	Организация обсуждения анализа результатов пробных региональных экзаменов и формирование плана коррекционной работы с учетом выявленных недостатков.	март	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
1.13	Организация электронного мониторинга по итогам входных, тематических, четвертных, полугодовых контрольных работ срезов по математике и русскому языку	весь учебный период	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
2.	Нормативно-правовое обеспечение		
2.1.	Утверждение приказа МОАУ «Лицей №6» «Об организации и проведении региональных экзаменов для обучающихся 7-х, 8-х классов в 2017-2018 учебном году»	ноябрь 2017 г.	Уразова А.К.
2.2.	Утверждение приказа МОАУ «Лицей №6» «О направлении учителей-предметников для работы в муниципальных предметных комиссиях»	февраль 2018 г.	Уразова А.К.
2.3.	Утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 2017-2018 учебном году	сентябрь 2017 г., весь период	Уразова А.К.
2.4.	Утверждение приказов по ОУ «О соблюдении режима информационной безопасности в ходе проведения РЭ»	март 2018	Уразова А.К.
3.	Методическое обеспечение		
3.1.	Размещение на сайте лицея: - приказа МО ОО; - Положения о порядке проведения РЭ для обучающихся общеобразовательных учреждений Оренбургской области; - распоряжения управления образования администрации г. Оренбурга	по мере выхода	Зотова О.С.
3.2.	Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей и обучающихся по подготовке к РЭ	январь-февраль 2018, весь период	Мосина И.Г. Думская А.И.
3.3.	Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке обучающихся к РЭ в 2017-2018 учебном году	январь-февраль 2018 г.	Зам. директора по УВР, директор
3.4.	Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к РЭ	январь 2018	Воронкова И.В.
4.	Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ		

4.1.	Проведение стартовых контрольных работ на начало 2017-2018 учебного года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов и их последующей ликвидации в знаниях учеников	по отдельному графику	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
4.2.	Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся 7, 8 классов, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации пробелов в знаниях	весь период	учителя-предметники
4.3.	Проведение пробного РЭ	март 2018 г. (по отдельному графику)	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
4.	Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися 7, 8 классов в учебное и каникулярное время по подготовке к РЭ	весь период	Бабенко И.Б. Воронкина С.В. учителя-предметники
4.5.	Организация консультативной психологической помощи обучающимся и родителям при подготовке и проведении РЭ	весь период	Педагог-психолог Воронкова И.В.
4.6.	Групповые тренинговые занятия по повышению уровня мотивации	по плану работы психолога	Педагог-психолог Воронкова И.В.
5.	Информационная работа с обучающимися и родителями		
5.1	Оформление информационного стенда для обучающихся и родителей в лицее по вопросам организации и проведения РЭ	весь период	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
5.3.	Доведение до обучающихся и их родителей результатов РЭ через использование информационных стендов, сайтов ОУ.	Март (пробный РЭ), май 2018 г.	Классные руководители
5.4	Проведение информационного совещания с учителями, классными руководителями по вопросам организации и проведения региональных экзаменов	март 2018 г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
5.5.	Проведение классных собраний в 7, 8 классов по разъяснению задач и процедуры проведения РЭ	весь период	классные руководители
5.6.	Проведение информационных родительских собраний в 7, 8 классах по вопросам проведения РЭ	январь-март 2018 г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В. классные руководители
6.	Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах	март 2018 г. (по графику МО ОО)	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
7.	Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и	май 2018 г.	Бабенко И.Б.

	8-х классах	(по графику МО ОО)	Воронкина С.В.
8	Проведение региональных экзаменов для детей, заболевших в день проведения экзамена или получивших на экзаменах неудовлетворительные отметки	июнь 2018	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
9.	Аналитическая деятельность в рамках подготовки к РЭ и его проведения		
9.1.	Проверка работ обучающихся 7-х, 8-х классов муниципальными предметными комиссиями, свод и анализ результатов РЭ.	по отдельному графику	Члены предметных комиссий (по распоряжению УО)
9.1.	Свод и анализ результатов РЭ.	март, июнь 2018 г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
9.2.	Предоставление отчетов по результатам пробного и основного РЭ	март, июнь 2018 г.	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
9.3.	Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных на РЭ недостатков	август-сентябрь 2018 г.	Мосина И.Г. Думская А.И. учителя-предметники
9.4	Разработка методических рекомендаций для педагогов-предметников по совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему предмету на 2018-2019 учебный год с учетом выявленных недостатков	июнь-август 2018 г.	Мосина И.Г. Думская А.И.
9.5.	Подготовка справки по результатам РЭ в 7, 8 классах, проведение педагогического совета по итогам РЭ	Июнь (август) 2018	Бабенко И.Б. Воронкина С.В.
10.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ		
9.1.	Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность	декабрь 2017 г.	Уразова А.К.
9.2	Проведение совещания с лицами, ответственными за информационную безопасность при проведении РЭ	март 2018 г.	Уразова А.К.